ZMLUVA O DIELO ¢. 691/2014/0VS

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva“)

Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’

Sidlo
ICO
DIC
Zastipeny
Bankové spojenie
Cislo uétu:

Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach
- realizacnych veciach

Telefon
Fax
Email

2. Spravca
Sidlo
ICO
DIC
Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo Gitu

Telefon
Email

CL1
Zmluvné strany

: Zilinsky samospravny Kkraj
: Komenského 48, 011 09 Zilina
: 37808 427
: 202 162 6695
: Ing. Juraj Blanar, predseda
. Statna pokladnica

7000503718/8180
IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718

: Ing. Juraj Blanar, predseda ZSK
: Mgr. Jan Jaro$ik, Mgr. Vladimir Dostal, Ing. Martin Kécer,

Ing. Zuzana Frankova

: 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438

: 041/5032 702, 5032 431
: jan.jarosik@zask.sk

Oravska kniznica Antona Habovstiaka v Dolnom Kubine

: ul. S. Novéka 1763/2, 026 80 Dolny Kubin
: 36145262

: 2021433612

: Peter Huba, riaditel’
. Statna pokladnica
: 7000480026/8180

IBAN SK798180 0000 007000480026

: 0915 640 807
: orknizdk@vuczilina.sk

( d’alej v texte zmluvy zriad'ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel** a spravca vystupuje len ako

»spravea)

Zhotovitel’

Sidlo

ICO

IC DPH

Zastapeny

Bankové spojenie

Cislo u¢tu

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach:
-realizacnych veciach:

Telefon

INTERSTAYV Zilina, s.r.o.

: Tolstého 5, 010 01 Zilina

31595367
SK2020445900
. Miroslav Kianicka, konatel’
: VUB, a.s.
3028241432/0200

Miroslav Kianicka, konatel’
Miroslav Kianicka, Ing. Tibor Latko
0903 532 208


mailto:jan.jarosik@zask.sk
mailto:orknizdk@vuczilina.sk

Email . lubo.kianicka@gmail.com
Zapisany v registri . Obchodny register Okresny std Zilina, oddiel Sro,
vlozka ¢. 1511/L.

(dalej len ,,zhotovitel*)

CLII
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pre objednavatel’a vykona stavebné prace na diele:
,Letna €itaren - Oravska kniZnica Antona HabovS$tiaka v Dolnom Kubine*

( dalej len ,,Dielo* ) podla :
podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) zo dna 26.8.2014

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych
Vv stavebnom denniku, pri¢om zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat

- sutaznych podkladov =z procesu verejného obstardvania a informacii ziskanych
obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela

- podla podmienok vo verejnej sut’azi v ramci procesu verejného obstaravania.

Objednavatel’ sa zavdzuje prostrednictvom spravcu zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL. IV ).

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' Dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavidzné pravne predpisy vzt'ahujice sa na vykonanie Diela,
ato najmd zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zname
a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a — priloha €. 1

2.4. Préava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy pre objednivatela moZe vykonat’ aj spravca
Oravska kniZnica Antona HabovStiaka v Dolnom Kubine, na ziklade poverenia
objednévatel'om.

CL 111
Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Oravska kniZnica Antona Habovstiaka v Dolnom Kubine,
ul. . S. Novaka 1763/2, Dolny Kubin

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona Dielo (Cl. IT) v nasledovnych terminoch realizacie Diela :
o prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zaviazuju vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
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3.5

3.6

neprevezme stavenisko podl'a predchadzajiicej vety bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu,
ktory odpadol alebo nezaSle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo
dia dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na prevzatie staveniska, objednavatel
povazuje stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi (v takom pripade sa za den odovzdania
staveniska povazuje siedmy den po doruceni pisomnej vyzvy objednévatel’a na prevzatie
staveniska urceny zhotovitel'ovi). Uvedené v predchadzajticej vete neplati, ak zhotovitel’
neprevezme stavenisko od objednavatela z dovodu svojho pisomného odstipenia od tejto
zmluvy.

ukoncenie prac: do 31.10.2014

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom (v pripade, ak zhotovitel’ stavenisko
riadne prevezme na zaklade pisomnej vyzvy objedndvatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),
alebo

- od siedmeho diia po doruceni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu, ktory odpadol
alebo ak nezaSle objednavatelovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel’a na prevzatie staveniska).

Terminy realizdcie Diela st pre zmluvné strany zavézné. K ich zmene moze dojst na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit’ objednavatel' zhotovitel'ovi po vzijomnej dohode so zhotovitel'om.
V pripade, ak dévod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predloZit svoj navrh dodatku s predizenim terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskor v lehote 21 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla
tejto zmluvy. S navrhom podla predchadzajicej vety musi stihlasit’ objednavatel’.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokolarnom prevzati objedna-
vatel'om podl'a ustanovenia C1 . VL. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpecnému uzivaniu, tieto
musia byt' v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole
0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
vSak do terminu celkového ukoncenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocne
najneskor do zacatia konania o vydanie uzivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel' povinny odstranit’ do terminu
uréeného v Protokole o0 odovzdani a prevzati Diela. a Vv tejto zmluve, inak si Objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukon¢enie prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskoér do jedného dna) informovat
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedend povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatel’a.



3.7

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5

V pripade, Ze Zhotovitel' sa omeska oproti pdvodne dohodnutému terminu na vykonanie

Diela oviac ako 20 dni, povaZzuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany
s pravom Objednavatel’a odstlpit’ od tejto zmluvy.

CL IV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sti¢ast'ou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 9494,63 EUR
DPH 20 % 1 898,93 EUR
spolu s DPH 11 393,56 EUR

slovom: jedenast'tisictristodevit’desiattri EUR/56 centov

DPH bude ucétovana v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi ucinnymi
Vv Case fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktord nemozno bez sthlasu objednéavatela
zvysit. Cenova ponuka, ktord je sti€astou tejto zmluvy, sluzi vyhradne pre ocenenie prac
V nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podl'a tejto zmluvy a jej
priloh z dovodu realizicie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z dovodu
nedostatoného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektove; dokumentécie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovand), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstaravania a s vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu
projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), zo stt'aznych
podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v deni
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu
Vv tom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaju z obsahu projektovej dokumentacie
(PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand), zo sutaznych podkladov z procesu
verejného obstardvania a z vykazu — vymer ceny diela, platnych v defi nadobudnutia
platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne znalec z odboru stavebnictva
uréeny objednavatelom. Naklady stym suvisiace uhradi strana, ktord bude v spore
neuspesna.

Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané préace, t.j. prace naviac (Co sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajice povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit’ av pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odsthlasenie eSte pred ich realizaciou. VSetky objednavatelom odsthlasené prace naviac
podla predchadzajicej vety musia byt predmetom zmluvnej Gpravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahfiia okrem stavebnych prac a dodavok aj vSetky poplatky za odborné
skasky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za odvoz a
uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady zhotovitela.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska
samotného st sucastou ceny za Dielo (bod 4.1).



5.1.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade Ciastkovych faktar vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace. Vo faktire v oznaceni
odberatel’ bude uvedeny spravca podla CI. L.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat vznika V posledny den prislusného kalendarneho
mesiaca pocas realizacie diela Zhotovitel'om

Jednotlivé Ciastkové faktary musia obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitel'a, ¢islo zmluvy, ¢islo Ciastkovej faktury,
dent odoslania faktary, den splatnosti faktary aden zdaniteIného plnenia, oznacenie
penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovu fakturovant cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitel'a
a prilohou kazdej Ciastkovej faktiry musi byt stpis skutoc¢ne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat
Vv realizaénych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prislusny kalendarny
mesiac. Ak faktira nebude obsahovat’ naleZitosti stanovené pravnymi predpismi
a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objedndvatel’ aj spravca je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia. Dorucenim opravenej
faktiry objednavatel'ovi zacne plynut’ nova lehota splatnosti.

Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. V tejto fakture budi zohladnené platby za casti diela zaplatené
objednavatelom formou Cciastkovych faktar. Tato faktira musi obsahovat naleZitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych €iastok, oznacenie osoby,
ktora faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky naleZitosti
danového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktiry ako Gétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo dna dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktura podl'a predchadzajticej vety musi zohl'adiiovat’ vSetky poziadavky objednavatel’a na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v miniméalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktara musi byt potvrdena vo forme podpisu Statutirnym organom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednavatela
v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat nasledujuce prilohy:

- supis skutoéne vykonanych priac adodavok potvrdeny podpisom zhotovitela
a Objednavatel’a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebného dohladu
Objednavatela alebo osobou opradvnenou konat za Objednavatela v realizacnych
veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.



5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Ak faktura nebude obsahovat’ vSetky nélezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynut’ od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktary spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vsetkych Ciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH
za Dielo (Cl. IV, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych vad

a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzana
suma*).

Kone¢nu faktaru vystavi zhotovitel' najskor den nasledujiici po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vylucuje dodatoéné naroky na tpravu ceny zo strany
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze thrady faktar bude realizovat’ spravca. Objednavatel’ bude
poukazovat priebezne finan¢né prostriedky spravcovi na zaklade odsuhlasenych faktar
objednédvatelom (bod 5.3).

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie
Diela a ze tieto povolenia su postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto
doklady predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uz v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrZiavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového Uradu, podmienky stavebného povolenia a pod.) objednévatela,
pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt sti¢ast'ou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku Kk tejto zmluve.

Objednavatel si vyhradzuje pravo rozhodnut’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny diela
spésobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamena zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel’ sa zavédzuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a nezaklada zhotovitel'ovi narok na ndhradu
Skody.

Zhotovitel po dohode s objednavatelom vykona rozSirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zaklade dodatocnych poziadaviek objednévatel’a,



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

pri¢om vyska ceny za vykonanie Diela bude urc¢end spésobom podl'a bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda 0 rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré moézu
byt’ podla jeho ndzoru nevyhnutné. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel’ do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia oznami objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnuti cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel je povinny vyjadrit’ sa
k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomného oznamenia.
Ziadna takato zmena nema vplyv na platnost zmluvy. Zmena tykajuca sa zvysenia alebo
znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukoncenia prac bude rieSena
dodatkom K tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podla
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v stlade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z ddvodu neplnenia alebo
poruSenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovite povinny
zaplatit’ vSetky néklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 az 6.6 a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych polozZiek cenovej ponuky,
ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace podPa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke,
ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budu ocenené podPla
objednavatel’om vopred odsuhlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskutocnenie vSetkych
prac naviac musi byt nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zai cenu urcentl
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vsetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci sa
stiva objednavatel zaplatenim prisluSnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrZzanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zéklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho casti na vykonanie diela bude uskutocnené na zaklade
Protokolu o0 odovzdani a prevzati staveniska ato v sulade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitelom zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel' si na svoje naklady zabezpe¢i dodavku elektriny,
vody a d’al$ich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade
S prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a d’alSie zdroje a sluzby az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,
dotknutych organov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.



6.13 Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Ucelom priebeznej
kontroly auskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zdznamoch zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc, idaje dolezité na posudenie prac
organmi S$tatnej spravy, popis uskutocnenia prac, informacie o dodavkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskuto¢novanim Diela. Zapisy do stavebného dennika cCitatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika
musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyveduceho moéze do stavebného dennika vykondvat' potrebné zaznamy iba
objedndvatel’, resp. osoba opradvnend jednat v realizacnych veciach objednavatela alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatela na icast’ pri vykonévani skisok v stilade s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skasky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam
0 vykonanych skuSkach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel povinny
zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverena osoba je
povinnd priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku areagovat’ adekvatnym
sposobom na poziadavky ¢&i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu
priebezne po kontrole objednavatel'om uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho,
resp. kolauda¢ného konania.

6.14 Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatelovi.

6.15 Zhotovitel’ nie je opravneny pri vykondvani Diela pouzit’ ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez sthlasu opravnené¢ho zéastupcu objednévatela, rovnako nie
je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zaklade poziadavky spravcu a ktoré st pre zhotovitel'a zdvazné.

6.16 Zhotovitel bude vykondvat Dielo vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost
v stilade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto
zmluvou. Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednévatela,
zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran. Zhotovitel' je opravneny vykonat
Dielo prostrednictvom tretich osob/subdodéavatel'ov, ktori su sposobili na vykonévanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel' poveri. Za splnenie povinnosti subdodéavatel'ov zodpoveda Zhotovitel
Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto ¢innosti vykonaval sam. Zhotovitel’ zostava
stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo aj v pripade poverenia
tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voc¢i objednavatelovi sa zhotovitel nemoze zbavit
dokazom, ze pri vybere tretej osoby postupoval s nalezitou starostlivostou. Zodpovednost’ za
vyber tretej osoby a dosledky s touto vol'bou spojené, nemozu byt prenasané na objednavatel’a.
Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ za nesplnenie zavizku tretou osobou, ktorej plnenie zveril,
iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch podmienok:

a) U zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zékonnika a



6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciastoéne) bola priamo zhotovitel'om v zmysle zmluvy s objednavatelom a aj u nej by
nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvazenia, zhotovitel je povinny tito zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavané¢ho materialu a technologie, ¢i uz jej znizenie
alebo zvysenie. Tato zmena musi byt’ pozadovana objednavatelom v dostato¢nom ¢asovom
predstihu, najneskor vsak pat’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodéavatelovi/om pisomne (listom)
Objednavatel'ovi oznamit’, Ze celkom alebo ¢iastone poveruje tretiu osobu/subdodavatel’a
zhotovenim diela. Oznamenie podl'a prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
a tretou osobou/subdodéavatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho Cast’) vykonava. Objednavatel’
mdze kedykol'vek poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/
subdodavatela, ktory podla ndzoru Objedndvatela nevykonava svoju pracu kvalitne.
Odvolany subdodéavatel’ bude Zhotovitelom ¢o najskdr nahradeny inym subdodéavatel'om.
Odvolanim subdodadvatela nebudii zmenené terminy dokoncenia, ani zmluvnd cena.
Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitelovi, kto bude
vykonavat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bez predchddzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo
alebo o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednévatel’ moéze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne tu¢innost po doruceni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuSka, sthlas, schvalenie alebo podobny akt
uskutocnovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho
uskutocnil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodéavatela na
stavenisku. Zaroven zabezpe€i, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodévatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislu§né atesty a osvedcenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavizuje vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne zdviznymi predpismi a zakonmi, Zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednadvatel'a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat' v realiza¢nych

veciach objednévatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel’a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’



6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

uskutocniovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z ddévodov, ktoré nesuvisia
s vykonom préc podrla tejto zmluvy, bez vedomia a sihlasu objednévatel’a alebo spravcu.

Objednévatel’ nezodpoveda za Skody spdsobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaju mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tato Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju sposobil saim. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi.
Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté
zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ objednavatel'ovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknii po€as vykonédvania
Diela, najméd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit objednavatel'a na moZnost’ realizacie jednoduchsich a finan¢ne menej naro¢nych
rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizécie Diela akceptovat'.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela
musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov, budii spinat’ kritéria a Standard
poZadovany objednavatelom abudi vsulade so vSeobecne  zaviznymi  predpismi
anormami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastnovat’ sa kontrolnych dni ur¢enych objednévatel'om.

Zhotovitel' na ziadost’ objednavatel'a poskytne tretim osobam, ktoré st v pradvnom vztahu
S objednévatel'om s predchadzajiucim suhlasom objednavatel'a potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, ktord mé prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak 0 to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsthlasenie objedndvatel'ovi harmonogram prac na Diele. Odsuhlaseny
harmonogram prac bude stcastou tejto zmluvy. Bezdovodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstlpit’ bez poskytnutia ndhrady skody zhotovitel'ovi.
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6.33 Zhotovitel vykoné na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné

pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skasok zabezpeci zhotovitel’.

6.34 Zhotovitel' pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a vCasnym ukoncenim Diela

6.35

6.36

6.37

7.1

7.2

7.3

v sulade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel’ na zdklade tohto oznamenia do 10-tich pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, Ci je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim vSetkych zaviazkov zhotovitel'a
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou
tak, aby bolo sposobilé pre Uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a sti¢asné odovzdanie vSetkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujtcich kvalitu a technické parametre Diela v sulade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj
uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zaviznymi
normami. Vykonanie tychto skiiSok zabezpeci zhotovitel podl'a bodu 6.33 tohto ¢lanku.
Protokol o odovzdani a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednavatel'a podpisany:
Objednavatel'om, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym autorskym dohladom
Objednavatel’a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmé: stavbyveducim a osobou
opravnenou konat' za Zhotovitel'a v realizaénych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny
pracovisko Uplne vypratat, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady
a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela dodrziavat vSeobecne zavidzné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VII
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade  omeSkania  zhotovitela sriadnym vykonanim aodovzdanim Diela
objednavatel'ovi, je objedndvatel’ opravneny ziadat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty den
omeskania. V pripade, ak vyska takto ur¢enej zmluvnej pokuty je nizsia ako 3.000,00 € za
kazdy dent omesSkania, zhotovitel' je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu
3.000,00 € za kazdy (aj zacaty) deni omeskania zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym vykonanim
a odovzdanim Diela.

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, ipravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za
kazdy deft omeskania.

Ak sa spravca dostane do omeSkania s thradou opravnenej faktury, méze si zhotovitel
uplatnit’ voci objednavatelovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05% s DPH
z dlznej sumy za kazdy den omeskania.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

Ak zhotovitel nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a §kod, ktoré mu tak
preukdzatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezacne s odstranovanim vad Dicla v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednévatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ zaplati objednavatelovi za omesSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdd vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia sucinnosti v suvislosti s reklamaciou vad diela
podrla ¢l. VIIL. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi za omeskanie s odstrdnenim pripadnych skrytych vad
vV dohodnutych terminoch za kazdu vadu a kazdy defi omeSkania zmluvnu pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podra tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ porusi ustanovenie
¢lanku V1. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dovodu je objednadvatel’ opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdosobent.

CL. VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZend) a Vv platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel nie je povinny prevziat vykonané¢ Dielo, ktoré
ma vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady bréniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podla bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZzivaniu Diela, mdéze objednavatel' prevziat’ vykonané Dielo s urenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel' pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel' sa zavédzuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objedndvatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od objednévatel’a, ak sa s objednavatelom
pisomne nedohodne inak

12



8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednéavatel’ je opravneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstrénit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené néklady
objednavatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov moéze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial tito suma

nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia doruc¢enia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
zaCina plynat diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel’
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednévatel'om, na nevhodnost’ ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednédvatel’ nemdze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. V pripade, Zze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela zafina plynat’ nova
zaruéna doba 60 mesiacov odo dinia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materialy a technolégie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaru€na doba
podla uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych strdn atieto ich ani nemdZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizicia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet’ odvolat
na vys§iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na
vy$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uéinky odstapenia nastant ditom dorudenia
oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel dava suhlas objedndvatel'ovi vykonat’ na pomocnom
leSeni na stavbe instaldciu informaéno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené
leSenie. Za ucelom instalacie alebo demontaze tohto informa¢no-propagacného zariadenia sa
zhotovitel' d’alej zavdzuje umoznit' vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpeCovat’ tito inStaldciu alebo demontaZ, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
instalacie (alebo demontaze) oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
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CL X
Odstipenie od zmluvy

10.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika

10.2

111

11.2

11.3

alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel’a nevykona napravu v ur¢enej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
v primeranej lehote mu urCenej na odstranenie vady tato neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat tihradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel’ vypoctom podla rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou ponukou,
ktora je sticast'ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat' Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonévanie Diela,

- ak je proti zhotovitel'ovi vedené konkurzné konanie, bol podany névrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizacné konanie v zmysle zdkona ¢.
7/2005 Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel v dosledku svojej platobne;j
neschopnosti zastavi svoje platby inym doddvatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstapil do
likvidacie.

Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujucu tri kalenddrne mesiace,
pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitel’a,

- objednavatel’ je v omeskani s platenim za Dielo 0 viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezddévodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

ClL XI
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
Vv stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zakonnika, pripadne
d’al$imi pravnymi predpismi, najmd: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi,
zédkonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a d’alsSimi pravnymi predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad stihlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netucinné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
V tomto pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamysSlanému
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11.4

115

11.6

ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zédkon zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucenu aj
dinom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia loznej lehoty na poste, a to
aj Vv pripade, Ze sa adresat o ulozeni zasiclky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako den neuspesného doruc¢enia z dévodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vziajomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, ze im nie si zname Ziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli
spdsobit’ neplatnost’, resp. neti¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruc¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia, spravca a zhotovitel’ po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne u¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednévatel’a.

V Ziline dia 09.09.2014 V Ziline dita 09.09.2014

Za zhotovitel’a : Za objednavatel’a :

Miroslav Kiani¢ka, v. r., konatel’ Ing. Juraj Blanar, v. r., predseda

Za spravcu :

Peter Huba, v. r., riaditel’
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